

**Quadro de Usos e Fontes - Projeto Pesca Sustentável - Relatório Financeiro Final**

		QUF abr/14	%	Uso de Rendimentos - Aprovado	ORÇAMENTO (AGO 17)	TOTAL REALIZADO	SALDO DEVOLVIDO	%
<b>Componente 1 - Desenvolver análise sobre a viabilidade ecológica e econômica e do potencial de expansão das práticas de manejo e da cadeia produtiva do pirarucu.</b>		<b>269.408,00</b>	<b>8,4%</b>	<b>5.380,00</b>	<b>232.327,30</b>	<b>226.675,24</b>	<b>5.652,06</b>	<b>7,1%</b>
Equipe técnica (compartilhada entre os objetivos)	<i>Recursos Humanos próprios</i>	100.158,00	3,1%		43.521,20	46.096,20	-2.575,00	1,4%
Técnico de campo I - Manoel Urbano	<i>Consultorias e Assessorias</i>		0,0%		20.042,10	16.078,74	3.963,36	0,6%
Técnico de campo II - Feijó	<i>Consultorias e Assessorias</i>		0,0%		20.042,10	12.489,76	7.552,34	0,6%
Estudo sobre a cadeia produtiva do pirarucu	<i>Consultorias e Assessorias</i>	50.400,00	1,6%		40.791,90	39.784,20	1.007,70	1,3%
Diagramação do estudo para documento eletrônico	<i>Consultorias e Assessorias</i>	10.000,00	0,3%		10.000,00	4.216,00	5.784,00	0,3%
Oficinas para coletas de informações, sugestões, validação e debate	<i>Insumos</i>	25.950,00	0,8%	4.000,00	29.950,00	30.604,83	-654,83	0,8%
Oficinas em Brasília para sensibilização	<i>Insumos</i>	48.900,00	1,5%		32.600,00	40.086,76	-7.486,76	1,0%
Viagens de campo	<i>Viagem</i>	34.000,00	1,1%	1.380,00	35.380,00	37.318,75	-1.938,75	1,1%
<b>Componente 2 - Construir e consolidar sistemas participativos de manejo dos recursos pesqueiros.</b>		<b>1.549.321,00</b>	<b>48,3%</b>	<b>130.150,00</b>	<b>1.628.729,30</b>	<b>1.373.700,56</b>	<b>255.028,74</b>	<b>46,7%</b>
Equipe técnica (compartilhada entre os objetivos)	<i>Recursos Humanos próprios</i>	337.856,00	10,5%		65.281,80	53.127,91	12.153,89	2,0%
Técnico de campo I - Manoel Urbano	<i>Consultorias e Assessorias</i>		0,0%		140.294,70	62.805,81	77.488,89	4,4%
Técnico de campo II - Feijó	<i>Consultorias e Assessorias</i>		0,0%		140.294,70	338.184,42	-197.889,72	4,4%
Serviços de consultoria para i) desenvolvimento de arranjos institucionais, sistemas de manejo do pirarucu e sistema de monitoramento, ii) treinamento e orientação técnica, e iii) desenvolvimento organizacional das Colônias de Pescadores e Associações de Pescadores de Pirarucu.	<i>Consultorias e Assessorias</i>	315.520,00	9,8%	30.000,00	315.471,64	229.023,42	86.448,22	8,9%
Elaboração de estratégia de produção e comercialização para a cadeia produtiva do pirarucu	<i>Consultorias e Assessorias</i>	60.000,00	1,9%		60.000,00	57.061,92	2.938,08	1,9%
Consultoria para desenvolvimento do aplicativo e treinamento dos coletores	<i>Consultorias e Assessorias</i>		0,0%		36.000,00	34.772,00	1.228,00	1,1%
Tanque rede para trabalho de recuperação de estoques em lagos degradados	<i>Máquinas e equipamentos</i>	30.000,00	0,9%		0,00	0,00	0,00	0,0%
Computador e equipamentos de escritório para técnico contratado	<i>Máquinas e equipamentos</i>	5.695,00	0,2%		0,00	0,00	0,00	0,0%
Canoas e motores para operações de manejo nos lagos	<i>Máquinas e equipamentos</i>		0,0%		44.815,00	48.365,00	-3.550,00	1,4%
Celulares e Placas solares para sistema de monitoramento	<i>Máquinas e equipamentos</i>		0,0%		10.541,10	19.464,61	-8.923,51	0,3%
Insumos para as práticas de manejo, produção e beneficiamento do pirarucu	<i>Insumos</i>	380.700,00	11,9%	3.400,00	339.785,00	268.059,48	71.725,52	10,5%
Oficinas de Formação e capacitação de pescadores e extencionistas	<i>Insumos</i>	109.200,00	3,4%	92.250,00	217.750,00	138.283,61	79.466,39	3,9%
Oficina de treinamento dos coletores de dados	<i>Insumos</i>		0,0%	2.500,00	11.115,36	0,00	11.115,36	0,3%
Pagamento de diárias para a participação dos pescadores e representantes comunitários em viagens e cursos	<i>Insumos</i>	78.750,00	2,5%		7.000,00	23.136,00	-16.136,00	0,2%
Pagamento de diárias para monitoramento do pirarucu e outros serviços específicos (ex. cozinha, aluguel de barqueiro etc).	<i>Insumos</i>		0,0%		44.100,00	31.522,00	12.578,00	1,4%
Fóruns municipais e regionais de pesca e oficinas	<i>Insumos</i>	39.600,00	1,2%	2.000,00	41.600,00	0,00	41.600,00	1,2%
Viagens de campo	<i>Viagem</i>	192.000,00	6,0%		154.680,00	69.894,38	84.785,62	4,8%
<b>Componente 3 - Certificar o pirarucu manejado.</b>		<b>235.091,00</b>	<b>7,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>452.270,20</b>	<b>605.899,00</b>	<b>-153.628,80</b>	<b>14,1%</b>
Equipe técnica (compartilhada entre os objetivos)	<i>Recursos Humanos próprios</i>	55.091,00	1,7%		65.281,80	51.854,70	13.427,10	2,0%
Técnico de campo I - Manoel Urbano	<i>Consultorias e Assessorias</i>		0,0%		40.084,20	13.197,48	26.886,72	1,3%

**Quadro de Usos e Fontes - Projeto Pesca Sustentável - Relatório Financeiro Final**

		QUF abr/14	%	Uso de Rendimentos - Aprovado	ORÇAMENTO (AGO 17)	TOTAL REALIZADO	SALDO DEVOLVIDO	%
<b>Componente 1 - Desenvolver análise sobre a viabilidade ecológica e econômica e do potencial de expansão das práticas de manejo e da cadeia produtiva do pirarucu.</b>		<b>269.408,00</b>	<b>8,4%</b>	<b>5.380,00</b>	<b>232.327,30</b>	<b>226.675,24</b>	<b>5.652,06</b>	<b>7,1%</b>
Técnico de campo II - Feijó	<i>Consultorias e Assessorias</i>		0,0%		40.084,20	13.197,48	26.886,72	1,3%
Consultoria técnica para desenvolvimento da proposta de certificação com base nos princípios e critérios do MSC	<i>Consultorias e Assessorias</i>	60.000,00	1,9%		70.000,00	69.600,00	400,00	2,2%
Consultorias para certificação MSC do pirarucu (testes de campo, implementação de medidas e/ou exigências da auditoria do MSC)	<i>Consultorias e Assessorias</i>	120.000,00	3,7%		236.820,00	458.049,34	-221.229,34	7,4%
<b>Componente 4 - Divulgar e disseminar os resultados do projeto e fomentar a replicação.</b>		<b>534.959,00</b>	<b>16,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>442.832,20</b>	<b>422.967,62</b>	<b>19.864,58</b>	<b>13,8%</b>
Equipe técnica (compartilhada entre os objetivos)	<i>Recursos Humanos próprios</i>	125.343,00	3,9%		43.521,20	43.131,76	389,44	1,4%
Comunicador (dedicação de 20%)	<i>Recursos Humanos próprios</i>	68.616,00	2,1%		68.616,00	67.725,16	890,84	2,1%
Serviço técnicos de comunicação (produção de material didático e publicação final e registros fotográficos e em vídeo)	<i>Consultorias e Assessorias</i>	180.000,00	5,6%		180.000,00	201.720,00	-21.720,00	5,6%
Evento de comercialização e divulgação da produção e consumo sustentável do pirarucu	<i>Insumos</i>	144.000,00	4,5%		128.000,00	87.902,75	40.097,25	4,0%
Viagens de campo dos comunicadores para coleta de informação e produção de peças de comunicação	<i>Viagem</i>	17.000,00	0,5%		22.695,00	22.487,95	207,05	0,7%
<b>Gestão do Projeto</b>		<b>617.164,00</b>	<b>19,3%</b>	<b>46.468,80</b>	<b>631.782,80</b>	<b>622.947,56</b>	<b>8.835,24</b>	<b>18,3%</b>
Equipe administrativa compartilhada	<i>Recursos Humanos próprios</i>	270.153,00	8,4%	31.715,24	301.868,24	292.192,13	9.676,11	8,4%
Custos operacionais compartilhados (escritório de Brasília)	<i>Outros</i>	290.011,00	9,0%	9.153,56	299.164,56	311.750,36	-12.585,80	9,0%
Viagens para supervisão técnica dos trabalhos de campo (Brasília/Acre)	<i>Viagem</i>	57.000,00	1,8%	5.600,00	30.750,00	19.005,07	11.744,93	0,8%
<b>Total Geral</b>		<b>3.205.943,00</b>	<b>100%</b>	<b>181.998,80</b>	<b>3.387.941,80</b>	<b>3.252.189,97</b>	<b>135.751,83</b>	<b>100%</b>